Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin

Quản lí dự án công nghệ thông tin

BIÊN BẢN HỌP 2

Tên dự án: Website quản lí nội bộ doanh nghiệp

I. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: 10h00, Ngày 27/3/2024

2. Địa điểm: Phòng B5.04-UIT

II. Thành phần tham dự:

1. Nguyễn Hoàng Quý- Nhóm trưởng

- 2. Nguyễn Thị Hồng Tuyết- Thành viên
- 3. Phan Thị Tường Vi- Thành viên
- 4. Nguyễn Lâm Khôi Nguyên- Thành viên
- 5. Phan Thị Bích Quyên- Thành viên

III. Nội dung cuộc họp:

1. Phân chia công việc, thực hiện bài thực hành số 2

BẢNG CÔNG VIỆC ĐÃ PHÂN CHIA

Công việc	Đảm nhận	Deadline	Mức độ
			hoàn thành
Các yêu cầu về dự án đã thu thập	Nguyễn Hoàng Quý	8/4/2024	Đúng tiến
			độ 100%
Xác định phương án tối thiểu,	Nguyễn Thị Hồng Tuyết	8/4/2024	Đúng tiến
phương án đề xuất và phương án			độ 100%
tối đa cho dự án.	Phan Thị Bích Quyên		

Sσ đồ usecase của phần mềm	Nguyễn Thị Hồng Tuyết Phan Thị Tường Vi Phan Thị Bích Quyên	2/4/2024	Đúng tiến độ 100%
	Nguyễn Lâm Khôi Nguyên		_
WBS của dự án	Nguyễn Hoàng Quý Phan Thị Tường Vi	5/4/2024	Đúng tiến độ 100%
Danh sách các hoạt động dự án (dạng bảng), bao gồm Mã số, tên hoạt động, Mô tả ngắn gọn, thời gian ước lượng từng hoạt động.	Nguyễn Hoàng Quý	8/4/2024	Đúng tiến độ 100%
Sắp xếp thứ tự các hoạt động theo PDM, xác định các thông số.	Phan Thị Tường Vi	8/4/2024	Đúng tiến độ 100%
Dựa trên yêu cầu của dự án hãy đề xuất danh sách tài nguyên để phục vụ cho dự án. Tài nguyên bao gồm con người, máy móc, phần mềm và các tài nguyên khác.	Nguyễn Lâm Khôi Nguyên	8/4/2024	Đúng tiến độ 100%
Sơ đồ GANTT	Nguyễn Hoàng Quý Nguyễn Thị Hồng Tuyết	9/4/2024	Đúng tiến độ 100%
	Phan Thị Tường Vi		
	Phan Thị Bích Quyên Nguyễn Lâm Khôi Nguyên		

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thư Ký	Chủ Tọa
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)
Phan Thị Tường Vi	Nhóm trưởng: Nguyễn Hoàng Quý